

Opération n° 12.565	Requalification du site de la Croix Gaudin à St Etienne de Montluc	
Maitrise d'ouvrage	Communauté de Communes Estuaire et sillon	
Mandataire du Maitre d'ouvrage	Loire Atlantique Développement – SPL - 2 boulevard de l'Estuaire – CS 66207 – 44262 Nantes Cedex 2	
Entreprise titulaire	ARTELIA	
Intitulé du marché	Etude d'impact et dossiers loi sur l'eau sur le site de la Croix Gaudin à Saint Etienne de Montluc	
N° de marché	MA 24.060	
VISA Responsable Interne	 	

Avenant n° 1

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE L'AVENANT

Le présent avenant porte sur la réalisation d'une mission complémentaire pour l'analyse des préconisations en matière d'assainissement des eaux pluviales ainsi qu'une réunion d'échange avec la DDTM.

ARTICLE 2 : AUGMENTATION DE LA MASSE DES PRESTATIONS

Le maître d'ouvrage confie à l'entreprise, qui accepte, l'ensemble des prestations définies dans les devis joints pour un montant total en plus-value de 1 675.00 € HT soit 2 010.00 € TTC.

Les prix de l'avenant sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois m0 précisé dans les pièces constitutives du marché initial.

ARTICLE 3 : MODIFICATION DU MONTANT DU MARCHÉ

Le montant du marché est modifié comme suit :

Montant du marché initial	34 887,50 € HT
Montant du présent avenant	1 675,00 € HT
Nouveau montant du marché	<u>36 562,50 € HT</u>
TVA (20 %)	7 312,50 €
Nouveau montant du marché	<u>43 875,00 € TTC</u>
% d'augmentation par rapport au marché initial	4,80 %

ARTICLE 4 – MODIFICATION DU DELAI CONTRACTUEL DES PRESTATIONS

Cet avenant ne modifie pas le délai de réalisation des prestations du marché en question.

ARTICLE 5 – AUTRES DISPOSITIONS

- Aucune indemnité compensatrice ne pourra être accordée par suite des dispositions contenues dans le présent avenant.
- Toutes les autres clauses du marché initial restent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contestations.

A....., le.....,

L'entreprise titulaire

Le pouvoir adjudicateur

Direction Régionale Ouest
2 Impasse Claude Nougaro
44800 Saint-Herblain
Tél. 02 28 09 18 00

LOIRE ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT
A L'ATTENTION DE HELENE PASSELANDE
2 BD DE L'ESTUAIRE – ILE DE NANTES
44 200 NANTES

N/Réf. MDS/4533621
Réf. à rappeler dans chaque correspondance

Saint Herblain, le 11 Avril 2024,

Affaire suivie par Marie Adeline DUQUESNOIS
marie-adeline.duquesnois@arteliagroup.com
h2e.nantes@arteliagroup.com

Objet **MISSION COMPLEMENTAIRE « ANALYSE DES PRECONISATIONS EN MATIERE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES ET ECHANGES AVEC LA DDTM »**
Proposition financière

Madame,

Comme convenu, nous vous adressons un devis complémentaire pour répondre à votre besoin d'accompagnement concernant les préconisations à suivre en matière de gestion des eaux pluviales, dans le cadre du projet de requalification du site de la Croix Gaudin.

La mission pourra démarrer dès réception des données de zonage d'assainissement pluvial.

Le détail est précisé dans notre proposition de prix ci-après.


Les conditions financières de la présente offre sont établies sur la base des conditions économiques du mois d'avril 2024. Elles sont donc valides jusqu'au mois de septembre 2024. Au-delà, une révision sera appliquée sur la base de l'indice SYNTEC.

Le Maître de l'Ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en en faisant porter le montant au crédit :

- du compte ouvert au nom de Artelia
- sous le numéro : 30003 – 01470 – 00020284521 – 81 / BIC : SOGEFRPP
- à la SOCIETE GENERALE – 77 rue des Aiguinards – 38240 MEYLAN

Dans l'attente de votre retour et vous remerciant de votre confiance, nous vous adressons, Monsieur, nos plus respectueuses salutations.

Marie-Adeline DUQUESNOIS
RESPONSABLE DU POLE ENVIRONNEMENT
REGLEMENTAIRE ET ECOCONCEPTION



DEVIS

La mission sera réalisée pour un coût global de 1 675,00 € H.T., soit 2 010,00€ T.T.C., TVA à 20 % incluse.

	P.U. jours			Montant total	Montant total
	Cheffe de projet	Hydraulicien	Géomaticien.	(€HT)	(€TTC)
 Requalification du site de la Croix Gaudin à Saint-Etienne-de-Montluc	750,00 €	650,00 €	550,00 €		
Note hydraulique comprenant l'analyse des documents cadres (zonage d'assainissement pluvial, SDAGE, SAGE) pour formalisation des prescriptions hydrauliques attendues sur le site	0,25	1		837,50 €	1 005,00 €
1 réunion d'échanges avec la DDTM avec préparation d'un support de présentation	0,25	1		837,50 €	1 005,00 €
TOTAL	0,5	2		1 675,00 €	2 010,00 €

Etabli à : SAINT-HERBLAIN

Le : 11 avril 2024,

Marie-Adeline DUQUESNOIS

RESPONSABLE POLE ENVIRONNEMENT ET ECOCONCEPTION

DEPARTEMENT H2E



ARTELIA VILLE & TRANSPORT - DIRECTION REGIONALE OUEST

2 Impasse Claude Nougaro – 44800 SAINT HERBLAIN

Mail : h2e.nantes@arteliagroup.com – tel : 02 28 09 18 00

SIRET : 444 523 526 00945 - APE : 7112B

TVA intracommunautaire : FR 40 444 523 526

« Bon pour accord »

A :

Le :

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

« Lu et accepté »

A :

Le :

Signature